



風力発電所建設工事（度会ウィンドファーム新設工事）における北エリアの進捗状況と南エリアの工事着工について（ご報告）

2014年11月より工事着工しております度会ウィンドファーム新設工事について、2016年3月までの進捗状況を御報告致します。2016年3月
また、これまで準備を進めて参りました南エリアにつきまして、2016年4月より工事を開始させて頂きます事を合わせて御報告致します。これまで同様、御理解・御協力の程、宜しくお願い致します。



《工事概要》


工 事 名	度会ウィンドファーム新設工事				
工 期	北エリア14基（11号機除く） 2014年 11月 ～ 2017年 3月 南エリア11基（北エリア11号機含む） 2016年 4月 ～ 2019年 3月				
工 事 場 所	三重県度会郡度会町日の出の森 周辺				
発 注 者	エコ・パワー 株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング1号棟5階 TEL： 03-5487-8560				
請 負 者	コスモエンジニアリング 株式会社 三重県度会郡度会町麻加江字森ノ前1307 TEL： 0596-64-0090				
工 事 内 容	当工事は、度会町の山の稜線に風力発電機（風車）を北エリアに14基・南エリアに11基設置する工事です 上記設置に伴い、風力発電機で発電する電力は、送電線（埋設10.4km,架空0.7km）を設置し、 中部電力 度会橋連絡線No19鉄塔に連系します。				

風車本体は、松阪港（現場から34km）から仮置き場まで1次輸送（夜間）し、ヤードまで2次輸送（昼間）後、タワー据付を行います。

《概略工程》

	2014年	2015年				2016年				2017年				2018年				2019年		北エリア 工事進捗状況 (3/末時点)	南エリア
	11～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月		

林道・町道 通行についてのお願い(第3報)



- 凡例
- 工事車両が頻繁に通行する町道 ※期間等の詳細は右記の青線部を参照下さい
 - 通行規制および通行止めとなる林道 ※期間等の詳細は右記の緑線部を参照下さい
 - 通行に支障のない林道
 - 本工事にて造成する管理用道路(風力発電設備設置後のメンテナンス用道路)

日頃から、地元の皆様方には度会ウィンドファーム事業に対して御協力を頂き厚く御礼申し上げます。
工事期間中は、周辺の皆様になんとかご不便をお掛けしますが、御理解と御協力をお願い致します。

度会ウィンドファーム新設工事における近隣道路の通行状況について(2017年3月まで)

	2016年												2017年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1月	2月	3月
林道(麻加江側林道入り口～日の出の森駐車場) 左図①～③区間															
町道(旧中川小学校交差点～林道入り口) 左図⑥～①区間															

林道:通行止め

- ・平日および土日・祝日終日通行止め。
 - ・左図の①②③④⑤に通行止めの標識を設置します。
 - ・区間沿線の森林所有者様等で通行される場合は、対応させていただきますので、コスモエンジニアリング(株)(Tel:0596-64-0090)までご連絡下さい。
- 但し工事状況により、安全上、通行できない場合もありますので、ご不便お掛けしますが、その際はご容赦下さい。

町道:通行可

- ・一般車両を最優先と致しますが、工事車両が頻繁に走行していますので、ご注意下さい。
 - ・左図の⑥⑦に注意喚起を促す標識を設置します。
- 但し工事状況により、やむを得ず通行止めとさせて頂く場合があります。
- その際は、事前に改めて周知致します。

2017年4月以降については、別途御連絡致します。

問い合わせ先

コスモエンジニアリング 株式会社
三重県度会郡度会町麻加江字森ノ前1307
Tel:0596-64-0090