


# 度会ウィンドファーム第2期工事(南エリア)における進捗状況について(ご報告)

2019年3月

度会ウィンドファーム第2期工事について、南エリア11基の2019年1月末現在までの進捗状況を御報告致します。  
 工事完了まで、引き続き、周辺の皆様には何かとご不便をお掛けしますが、  
 安全第一に作業させて頂きまますので、何卒ご理解、ご協力を賜ります様、よろしくお願い致します。

## A. 《工事全体図》




- (凡例)
- 町道
  - 林道
  - 通行に支障のない林道
  - 1期工事 管理用道路 (造成完了)
  - 2期工事 管理用道路 (造成完了)
  - 進入禁止 (管理用道路)

## B. 《概略工程》

	2017年	2018年				2019年		
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月
					南エリア営業運転開始★			
土木・建築工事	伐採工事・土工事・風車基礎工事							
風力発電機部材 輸送・組立工事	アンカーリング		風車本体					
通行規制	林道	平日および土日・祝日終日通行止め					道路補修工事	
	町道	道路補修工事期間は通行止め(8:30~17:00)					道路補修工事	

## C. 《工事進捗図》



### ◎土工事

- 管理用道路造成工事 ⇒ 完了
- 舗装工事 ⇒ 完了
- 風車基礎工事 ⇒ 完了

### ◎輸送・組立工事

- 風車部材輸送 ⇒ 完了
- 風車組立 ⇒ 完了

### ◎舗装修復工事


- 林道 ⇒ 3月上旬～6月下旬施工予定
- 町道 ⇒ 5月下旬～6月下旬施工予定
- ※町道は林道完了後の施工となります。

全体進捗率：約97.6% (2019年1月末現在)

本工事についてご不明な点などございましたら、  
 お手数ですが下記までお問い合わせ下さい。

<問い合わせ先>

コスモエンジニアリング株式会社  
 三重県度会郡度会町麻加江字森ノ前1307  
 Tel: 0596-64-0090



日頃は度会ウインドファーム事業にご協力を頂き厚くお礼申し上げます。  
 おかげさまで、第2期工事(11基建設)の設置工事が12月中旬にて完了となりました。  
 設置工事完了に伴い、林道および町道の道路補修工事を下記の計画予定で実施させていただきます。  
 工事にあたり町道が通行止めとなります。  
 工事完了まで引き続き、周辺の皆様には何かとご不便をお掛けし誠に申し訳ありませんが、  
 安全第一で作業させていただきますので、何卒、ご協力を賜ります様、よろしくお願い致します。

## 度会ウインドファーム新設工事における近隣道路の通行状況について

	2019年						
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
林道(麻加江側林道入り口～日の出の森駐車場) 左図①～③区間			← 道路補修工事 →				
町道(旧中川小学校交差点～林道入り口) 左図⑥～①区間						← 道路補修工事 →	

2019年6月末で完工予定となります。(台風・強風等の要因により工事完工予定が遅れましたこと誠に申し訳ございません。) なるべく早い完工を目指して努力致しますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 林道: 通行止め
  - ・平日および土日・祝日終日通行止めとさせていただきます。
  - ・左図の①②③④⑤に通行止めの標識を設置します。
  - ・区間沿線の森林所有者様等で通行される場合は、対応させていただきますので、コスモエンジニアリング(株)(TEL: 0596-64-0090)までご連絡下さい。
- 町道: 通行可
  - ・一般車両を最優先と致しますが、工事車両が走行していますので、ご注意下さい。
  - ・通行規制をかける場合は、要所に警備員を配置し、事故防止に努めます。
  - ・左図の⑥⑦に注意喚起を促す標識を設置します。
- 町道: 通行止め(道路補修工事期間)
  - ・平日および土日・祝日 8:30～17:00通行止めとさせていただきます。
  - ・通行止め期間中は、**町道の入口に警備員**を配置します。
  - また、道路補修で通行止め中は遠目から見える位置に**赤旗**を設置しますので、ご参考として下さい。工事完了次第、警備員の配置を解除し、案内看板を撤去します。

- (凡例)
- 工事車両が通行する町道 ※期間等の詳細は右記の青線部を参照下さい。
  - 通行規制および通行止めとなる林道 ※期間等の詳細は右記の緑線部を参照下さい。
  - 通行に支障のない林道
  - 1期工事 管理用道路(造成完了)
  - 2期工事 管理用道路(造成完了)
  - ⊗ : 進入禁止 (管理用道路)

<問い合わせ先>  
 コスモエンジニアリング 株式会社  
 三重県度会郡度会町麻加江字森ノ前1307  
 TEL: 0596-64-0090